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7.1 Einleitung 
 
 
Die Kosten für jedes geplante Bauwerk wurden mit einer Ermessensspanne von ±20 % 
geschätzt und beinhalten Steuern, Honorare sowie Verschiedenes und Unvorhergesehenes. 
Die angegebenen Beträge werden bei der Erstellung der endgültigen Projekte genauer 
ermittelt. 
 
Die Verlegung der neuen Leitungen sollte parallel zu anderen Infrastrukturmassnahmen 
geplant werden (Strasseninstandsetzung, getrennte Abwasserentsorgung, Strom, Gas ...). 
 
 
 
7.2 Kostenschätzung Versorgungskonzept 
 
 
Die im PTWI vorgesehenen Investitionen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt: 
 
Kurzfristig: 
 Übertragung der AquaFri-Daten: Erstellt im Rahmen des PTWI Fr.  0.-- 
 Neues Leitsystem, inkl. Steuerung des Druckminderers aus Richtung der IB-

Murten Fr. 50'000.-- 

 Verbindungsschacht mit Gurwolf: Sanierung der Rohrleitungen  Fr. 50'000.-- 

 Neuer Hydrant Fr. 6'000.-- 

Gesamtbetrag kurzfristig    (inkl. MWST) Fr. 106'000.-- 

 
 
Mittel- bis langfristig: 
 Ersetzen der Eternit- und Stahlrohre 

Ø 125 mm, LTOTAL=1'760 m Fr. 660'000.-- 

Gesamtbetrag mittel- bis langfristig (inkl. MWST) Fr. 660'000.-- 

 
 

INSGESAMT    (INKL. MWST) Fr. 766'000.-- 
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